



2. Virtualización de las funciones de red (NFV) y las redes definidas por software (SDN) en la infraestructura de comunicaciones

ENTREGABLE **01**

VIERNES, 20 DE MAYO DE 2022

ESTUDIANTE 1	Jefferson Cepeda
ESTUDIANTE 2	Jorge Murillo
TUTOR	Mgtr. Luis Cedeño

OBJETIVO GENERAL

IMPLEMENTAR UNA APLICACIÓN MÓVIL CON INTEGRACIÓN DE MODELOS DE INTELIGENCIA COMPUTACIONAL PARA LA PREDICCIÓN DE LA ROYA EN EL CAFÉ ROBUSTA

OBJETIVO ESPECÍFICO **01** ANALIZAR LOS MODELOS DE INTELIGENCIA COMPUTACIONAL QUE PUEDEN SER

ACTIVIDAD **01 Y 02**

- 01. REALIZACIÓN DEL RELEASE PLAN
- 02. REALIZACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIOS

FECHA DE INICIO: 18 DE ABRIL DE 2022 **FECHA FIN: 1 DE MAYO DE 2022**

Desarrollo de la actividad:

Teniendo la información de las historias de usuarios, el siguiente paso fue organizar el reléase plan para el desarrollo que se muestra a continuación:

Iteración 1	
Semana del 14 junio - 20 de Junio	
Martes 14	Tutorías
Martes 14 – Jueves 16	Desarrollo de registros de usuarios
Viernes 17	Entrega y retroalimentación con el usuario

Iteración 2	
Semana del 21 junio – 27 de Junio	
Martes 21	Tutorías
Martes 21 – Jueves 23	Desarrollo de ingreso al sistema
Viernes 24	Entrega y retroalimentación con el usuario

Iteración 3	
Semana del 28 de junio – 18 de Julio	
Martes 28	Tutorías
Martes 28 – Jueves 30	Desarrollo del procesamiento
Viernes 01	Entrega y retroalimentación con el usuario

Iteración 4	
Semana del 19 julio –25 de Julio	
Martes 19	Tutorías
Martes 19 – Jueves 21	Desarrollo de Integración de los modelos de IA
Viernes 22	Entrega y retroalimentación con el usuario

Iteración 5	
Semana del 26 de julio – 8 de agosto	
Martes 26	Tutorías
Martes 26 – Jueves 28	Desarrollo de administrador
Viernes 29	Entrega y retroalimentación con el usuario

Iteración 6	
Semana del 9 agosto – 15 de agosto	
Martes 9	Tutorías
Martes 9 – Jueves 11	Desarrollo de respaldo de la información
Viernes 12	Entrega y retroalimentación con el usuario

Iteración 7	
Semana del 16 agosto – 22 de agosto	
Martes 16	Tutorías

Martes 16 – Jueves 18	Desarrollo de reportes
Viernes 19	Entrega y retroalimentación con el usuario

Jefferson Cepeda

Jorge Murillo

Luis Cedeño

Nota: Avalo haber coordinado
la elaboración y revisado el
contenido del presente
entregable